

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO
Secretaria Municipal de Administração

PMSA OF Nº 135/2025

Sant'Ana do Livramento, 20 de março de 2025.

Senhor Presidente:

Apraz-nos cumprimentar Vossa Excelência e, na oportunidade, em atenção ao “Pedido de Informação nº 46/2025”, de autoria do Vereador Romário Paz, encaminhar, em anexo, as informações prestadas pela Secretaria Municipal de Obras.

Sendo o que tínhamos para o presente, aproveitamos a oportunidade para manifestar protestos de consideração e apreço.




ANA LUIZA MOURA TAROUCO
Prefeita Municipal

Exmo. Sr.

Ver. FELIPE COELHO PINTO

M.D Presidente da Câmara Municipal de Vereadores
Sant'Ana do Livramento – RS.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PROTOCOLO	1166
ENTRADA EM	20/3/25
SAÍDA EM:	
DESTINO:	

Sant'Ana do livramento, 20 de Março de 2025

Memorando Nº 105 /2025

Da: Secretaria Municipal de Obras- Gabinete do Secretário

Para: Secretaria Municipal da Administração

Assunto Pedido de informações

À Secretaria Municipal de Administração


Prezada Senhora,

Ao cumprimentá-los cordialmente, vimos pelo presente em atenção ao memorando nº 166/2025, o qual remete ao Pedido de Informação nº 46/2025, oriundo do Poder Legislativo, responder os questionamentos nos termos que seguem:

Devido aos contratempos do fim da pandemia, e os terminos dos contratos dos funcionarios,bem como a contratação de outros atrasou a obra.Mas ja foi executada 181.metros lineares de calçada construida.Tão logo, conseguirmos estabilizar as demandas voltaremos a retomada para terminar a calçada,tendo em vista que estamos com numero reduzido de mão de obra.

Sendo o que tínhamos pelo momento permanecemos a disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,



Dilmar Rodrigues Pereira

Secretário da Secretaria Municipal de Obras

Dilmar Rodrigues Pereira
SECRETÁRIO DE OBRAS
SANT'ANA DO LIVRAMENTO